

Stormpolderdijk



Datum: donderdag 19 december 2019
Nieuwsbrief 5

De medewerkers van Dura Vermeer en van het Projectteam Stormpolderdijk wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!



Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Projectteam Stormpolderdijk en Dura Vermeer. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (opdrachtgever), de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpen aan den IJssel. Je kan je [hier](#) aanmelden voor de nieuwsbrief.

De vertraging van de bodemsanering

In de nieuwsbrieven nummers 3 en 4 hebben we u geïnformeerd over de oorzaak van het moeten uitstellen van de start van de bodemsanering: het niet kunnen innemen van verontreinigde grond door verwerkers, die deze grond thermisch moeten reinigen. De afgelopen maanden hebben betrokken partijen intensief overlegd gevoerd met als doel de afzet van thermisch gereinigde grond (TGG) weer op gang te brengen, waarmee een belangrijke factor van de stagnatie van de inname wordt weggenomen. Alle daarvoor benodigde onderzoeken zijn afgerond en besproken. Het daaruit voortgekomen advies ligt sinds enkele dagen bij het Ministerie. Wat de inhoud van het advies is en of het wordt overgenomen is ons op dit moment niet bekend.

Aangepaste fasering van het werk

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben gezamenlijk gezocht naar mogelijke oplossingen om de ontstane vertraging zo veel mogelijk in te lopen. Het wijzigen van de oorspronkelijke fasering van het werk is als meest optimale oplossing naar voren gekomen. Deze wijziging ligt momenteel ter goedkeuring bij het Ministerie. Bij instemming met de herziene fasering start Dura Vermeer medio maart 2020 met Fase 1: het bouwrijp maken van het niet verontreinigde zuidelijke terrein. Bij deze werkzaamheden komt dus geen verontreinigde grond vrij, zijn er geen risico's ten gevolge van het uitdampen van stoffen naar de lucht, kan het

grondwerk plaatsvinden in de open lucht en wordt geen grond ter reiniging afgevoerd naar de thermische reiniger.

De feitelijke bodemsanering die binnen een tent op onderdruk wordt uitgevoerd, zou dan als Fase 2 na de zomervakantie van 2020 kunnen beginnen. Onze verwachting is dat de oorzaken van de stagnatie met betrekking tot de TGG dan zullen zijn weggenomen.


Romneyloods met plaatsing van de waterzuivering gereed

Dura Vermeer heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het plaatsen van de Romneyloods. In deze loods is tevens de waterzuivering geplaatst. Deze installatie is speciaal ontwikkeld voor dit project om het vrijkomende grondwater tijdens de saneringswerkzaamheden te zuiveren. Het vrijgekomen grondwater kan na reiniging in deze installatie geloosd worden op het oppervlaktewater.



Visualisaties terrein

Het terrein is met behulp van een drone helemaal ingemeten. Deze gegevens, in combinatie met reeds beschikbare data zijn gebruikt in de onderstaande 3D visualisaties van het terrein. Het 3D-model wordt gebruikt voor de verdere dimensionering van de uitvoering van het project.



Voorstellen omgevingsmanager Dura Vermeer

Hoi! Mijn naam is Anouck Gaastra en ik ben sinds september 2019 werkzaam bij Dura Vermeer divisie Infrastructuur voor Landelijke Projecten. Het project “van EMK-terrein naar Stormpolderdijk” zat al meteen in mijn projecten portofolio. Het is een bijzondere uitdaging om een dergelijk verontreinigde locatie geschikt te maken en te herontwikkelen tot heruitgeefbaar bedrijventerrein in Krimpen aan den IJssel. Want het is zonde om zo een unieke locatie niet te gebruiken.

Voor dit project ben ik verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Dit bestaat uit het delen van informatie aan de omgeving en het beperken van hinder. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een informatieavond waarbij mensen meer over het project te weten kunnen komen. Daarnaast ben ik het eerste aanspreekpunt via diverse kanalen als de projecttelefoon waarop jullie

mij kunnen bellen of whatsappen. De meest relevante informatie kan worden verkregen via de projectwebsite. Daarnaast zullen er via diverse Social Media kanalen sfeerbeelden worden gedeeld.

Ik hoop op een mooi project waarbij jullie als omgeving geen hinder zullen ondervinden, mochten er toch dingen zijn (positief of negatief) dan hoor ik het natuurlijk graag!

Groetjes, Anouck



Klachten en vragen?

Voor klachten en dringende vragen kunt u bellen met de projecttelefoon: 06-5359 9416. Voor alle overige zaken kunt u een email schrijven aan: vragenoveremk@gmail.com

De regiovoerders houden kantoor aan de Schaardijk 54 te Krimpen aan den IJssel. Dura Vermeer daar schuin tegenover aan de Schaardijk 19F. Zie de website voor de contactgegevens: <https://stormpolderdijk.nl>



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat



provincie **HOLLAND**
ZUID

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
[Klik dan hier om je af te melden.](#)